

Số: /BC-UBND

Thanh Định, ngày tháng 6 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải ngân các công trình, dự án từ ngày 01/01/2023 đến 31/05/2023**

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Định Hóa: số 6388/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Định Hóa; số 6535/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 huyện Định Hóa; số 6536/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Định Hóa;

Thực hiện Công văn số 1837/UBND-TCKH ngày 20/4/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và Công văn số 2515/UBND-TCKH ngày 23/5/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc khẩn trương thực hiện phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023;

UBND xã Thanh Định báo cáo một số nội dung như sau:

#### **1. Tiến độ thi công xây dựng:**

##### **1.1. Các công trình chuyển tiếp**

Đối với các công trình đã hoàn thành trong năm 2022 đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ đưa vào sử dụng 03/03 công trình. Thẩm tra phê duyệt quyết toán 03/03 công trình.

##### **1.2. Công trình khởi công mới năm 2023**

Năm 2023, được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư 11 công trình trong đó gồm:

- 04 công trình xây mới nhà văn hóa xóm
- 03 công trình cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm
- 02 công trình đường nội đồng cấp B
- 01 công trình kênh bê tông
- 01 công trình duy tu, sửa chữa.

Đến nay các công trình đều đã được khảo sát thiết kế, 07 công trình nhà văn hóa xóm đã có hồ sơ thiết kế dự toán, UBND xã đang thực hiện triển khai các bước tiếp theo.

**2. Kết quả giải ngân các nguồn vốn (Số liệu báo cáo đến ngày 31 tháng 5 năm 2023):**

- Nguồn vốn xi măng nhà nước hỗ trợ (mã CTMT: 0492; mã dự phòng: 210): kế hoạch được giao 479.136.820đ kết quả giải ngân: 479.136.820đ đạt 100%
- Nguồn vốn nhân dân đóng góp: 458.900.000đ/458.900.000đ đạt 100%

Có biểu chi tiết kèm theo

Trên đây là Báo cáo kết quả giải ngân các công trình, dự án từ ngày 01/01/2023 đến 31/05/2023 của UBND xã Thanh Định./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TCKH;
- Lãnh đạo ĐU;UBND xã;
- Lưu VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Văn Đăng**

**UBND XÃ THANH ĐỊNH****BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (Số liệu báo cáo đến ngày 31 tháng 5 năm 2023)***(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 01/6/2023 của UBND xã Thanh Định)**Đơn vị tính: Đồng*

STT	Chủ đầu tư/Dự án	Mã dự án	Số dự án, CT	Kế hoạch vốn năm 2023	Số thanh toán	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	2		3	4	5	6=5/4	7
	<b>Tổng cộng</b>			<b>938.036.820</b>	<b>938.036.820</b>	<b>100</b>	
<b>A</b>	<b>NGUỒN VỐN XI MĂNG (mã CTMT: 0492; mã dự phòng: 210)</b>			<b>479.136.820</b>	<b>479.136.820</b>	<b>100</b>	
14	Kênh bê tông xóm Thanh Xuân, xã Thanh Định	7982247		114.659.180	114.659.180	100	
15	Đường nội đồng xóm Nguyên Bình (giai đoạn 2), xã Thanh Định	7982246		144.207.600	144.207.600	100	
16	Đường nội đồng xóm Thanh Trung (giai đoạn 2), xã Thanh Định	7982245		220.270.040	220.270.040	100	
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn Nhân dân đóng góp</b>			<b>458.900.000</b>	<b>458.900.000</b>	<b>100</b>	
14	Kênh bê tông xóm Thanh Xuân, xã Thanh Định	7982247		141.000.000	141.000.000	100	
15	Đường nội đồng xóm Nguyên Bình (giai đoạn 2), xã Thanh Định	7982246		125.400.000	125.400.000	100	
16	Đường nội đồng xóm Thanh Trung (giai đoạn 2), xã Thanh Định	7982245		192.500.000	192.500.000	100	

